

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросам обеспечения покрытия подвижной радиотелефонной связью стандарта LTE автомобильных дорог

17.05.2024

№

299/р

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Д.К. Угнивенко

Присутствовали:

От Минцифры России

Директор Департамента государственного регулирования
рынка телекоммуникаций

Д.А. Тур

Заместитель директора Департамента государственного
регулирования рынка телекоммуникаций

Д.А. Ляшенков

Специалист отдела государственного регулирования
использования радиочастотного спектра

А.С. Таран

Специалист отдела государственного регулирования
контрольной и разрешительной деятельности в сфере связи

А.А. Томин

Приглашенные (очно):

ПАО «ВымпелКом»

Зудин К.В.

ПАО «МТС»

Дубровин В.О., Параваев О.Б.

ПАО «МегаФон»

Месропян В.Р., Миков О.Ю.

Приглашенные (по ВКС):

Минэнерго России
Федеральное дорожное агентство

Ильин Д.О., Коротенко А.В.
Гончаров Г.Р., Коновалов М.А.,
Товбин С.Л., Чебаков С.А.
Камнев Д.Г.
Дюбанов А.В., Пирогов А.А.
Болотов Д.А., Кирьянов А.В.,
Лукьянов А.С., Орлов А.И.

ООО «Т2 Мобайл»
ГК «Новые башни»
ГК «Сервис-Телеком»

Представители владельцев автомобильных дорог М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры» (по ВКС):

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», ФКУ «Центравтомагистраль»,
ФКУ Упрдор «Южный Урал», ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород»,
ФКУ Поволжуправтодор», ФКУ «Уралуправтодор», ФКУ Упрдор «Приуралье»,
ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Представители администраций субъектов Российской Федерации (по ВКС):

Архангельской область, Владимирская область, Вологодская область,
Московская область, Оренбургская область, Пензенская область,
Республика Татарстан, Рязанская область, Самарская область,
Свердловская область, Ульяновская область, Челябинская область,
Ярославская область.

Обсудили:

1. Статус проведения работ по обследованиям на предмет наличия базовой инфраструктуры для строительства базовых станций (далее – обследования) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (далее – автомобильные дороги) М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск и М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (далее – автомобильные дороги М-5 и М-8).

2. Проблемные вопросы, возникающие при проведении обследований, а также пути их решения.

3. Разработку и текущий статус нормативных правовых актов, регламентирующих возможность размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог и опосредованного технологического присоединения оборудования связи к электрическим сетям вдоль автомобильных дорог.

Решили:

1. Операторам связи актуализировать и представить в Минцифры России информацию о ходе проводимых обследований на автомобильных дорогах М-5 и М-8.

Срок – до 24.05.2024, далее – еженедельно.

2. Рекомендовать администрациям субъектов Российской Федерации и Минэнерго России обеспечить максимальное содействие для завершения обследований на автомобильных дорогах М-5 и М-8, а также проработать возможность получения положительного заключения о доступности инфраструктуры для подключения базовых станций, находящихся на расстоянии более 400 метров, но менее 1 километра от электросетей (при условии возможности сдвига границ зон поиска без необходимости пересматривать радиопланирование).

Срок – до 10.06.2024.

3. Оператору связи ПАО «МТС» совместно с администрацией Ярославской области уточнить адресную программу строительства базовых станций (далее – адресная программа) для участка автомобильной дороги М-8, проходящего по территории Ярославской области.

4. Операторам связи представить адресную программу и график обследований для автомобильных дорог с литерами М, Р, и А (на период до конца 2024 года), в том числе с учетом критериев удаленности и труднодоступности или ограниченной сезонной доступности.

Срок – до 10.06.2024.

5. Операторам связи совместно с Росавтодором доработать типовые технические условия и направить в Минцифры России для последующего рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению покрытия подвижной радиотелефонной связью стандарта LTE автомобильных дорог (далее – МРГ).

Срок – до 10.06.2024.

6. Рекомендовать Минцифры России, Минэнерго России, Минтрансу России, Росавтодору и операторам связи подготовить для рассмотрения на МРГ материалы по вопросу синхронизации адресных программ операторов связи, планов реконструкции автомобильных дорог и планов развития электросетевого хозяйства ПАО «Россети» в субъектах Российской Федерации на площадке МРГ.

Срок – до 10.06.2024.

7. Администрациям субъектов Российской Федерации определить возможность обеспечения базовой инфраструктуры на приоритетных непокрытых участках автомобильных дорог М-5 и М-8 за счет средств региональных бюджетов.

Срок – до 20.06.2024.

8. Администрациям субъектов Российской Федерации совместно с Минэнерго России и подразделениями ПАО «Россети» в субъектах Российской Федерации проработать варианты оптимизации затрат на создание возможностей для технологического присоединения базовых станций ПРТС, в том числе за счет оптимизации топологии электросетей для обеспечения электрификации приоритетных участков автодорог.

Срок – до 10.06.2024.

9. Минцифры России организовать заседание МРГ.

Срок – до 28.06.2024.



Д.К. Угнивенко