

# ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения  
покрытия подвижной радиотелефонной связью стандарта LTE

13.03.2024

№

*97пр*

Председествовал:

Угнивенко Д.К.

Председатель рабочей группы,  
Минцифры России

Присутствовали:

Члены рабочей группы:

Тур Д.А.

Заместитель председателя рабочей группы,  
Минцифры России

Таран А.С.

Секретарь рабочей группы, Минцифры России

Куприянов Н.В., Мосяж С.В.,

Минцифры России

Томин А.А.

Козлов А.В.

Минтранс России

Катков А.М.

ФГУП ГРЧЦ

Беккер Р.В., Гончаров Г.Р.,

Федеральное дорожное агентство

Коновалов М.А.

Корнеев А.Ю.

ПАО «Россети»

Затравин К.М., Сероштан Г.И.

ГК «Автодор»

Лукьянов А.С.

ООО «ГК Сервис-Телеком»

Дюбанов А.В., Пирогов А.А.

ГК «Новые Башни»

Балюк А.Ю., Зудин К.В.

ПАО «ВымпелКом»

Андрухов К.Ф., Конюхов А.В.,

ООО «Т2 Мобайл»

Полозенко В.А.

Большаков В.Г., Мацкевич А.Ю.,

ПАО «МТС»

Параваев О.Б.

Месропян В.Р., Миков О.Ю.

ПАО «МегаФон»

Приглашенные:

Богданова О.Е., Колыхалов А.Б.

Минэнерго России

Бородинов И.В., Девяткин Е.Е.,

ФГБУ НИИР

Донцова Ю.С., Моченов А.А.,

Тынянкин С.И.

Болотов Д.А., Орлов А.И.

ООО «ГК Сервис-Телеком»

Гераськина Е.В.

ПАО «МТС»

## **Обсудили:**

1. Цели и задачи рабочей группы по реализации решения Государственной комиссии по радиочастотам от 08.09.2011 № 11-12-02 «Об использовании радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами стандарта LTE и последующих его модификаций».

2. Предложения операторов связи по проблематике и организации работ по обеспечению покрытия подвижной радиотелефонной связью стандарта LTE.

3. Проект модельного регионального нормативного правового акта.

4. Организацию совместного использования инфраструктуры связи в Ямало-Ненецком автономном округе на сегментах участка Надым – Салехард автомобильной дороги Сургут – Салехард.

## **Решили:**

1. Одобрить представленные операторами связи адресную программу строительства базовых станций (далее – адресная программа), зоны поиска и распределение зон ответственности операторов связи на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (далее – автомобильные дороги) М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск и М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (далее – автомобильные дороги М-5 и М-8) в пилотных субъектах Российской Федерации в целях проработки обеспечения подвижной радиотелефонной связью (далее – ПРТС) стандарта LTE автомобильных дорог (материалы прилагаются).

2. Минцифры России направить в администрации пилотных субъектов Российской Федерации, владельцам автомобильных дорог М-5 и М-8 адресную программу операторов связи, зоны поиска и методические рекомендации по координации в субъектах Российской Федерации мероприятий по обеспечению покрытия участков автомобильных дорог ПРТС стандарта LTE (прилагаются).

Срок – до 22.03.2024.

3. Рекомендовать администрациям субъектов Российской Федерации, Минтрансу России, Минэнерго России, Федеральному дорожному агентству и владельцам автомобильных дорог М-5 и М-8 представить в Минцифры России перечень ответственных лиц для взаимодействия по вопросам реализации решений рабочей группы в пилотных субъектах Российской Федерации.

Срок – до 25.03.2024.

4. Операторам связи с привлечением (при необходимости) инфраструктурных операторов и владельцев автомобильных дорог М-5 и М-8, а также при участии представителей администраций субъектов Российской Федерации провести обследование на предмет наличия базовой инфраструктуры для строительства



базовых станций (далее – обследование) на автомобильных дорогах М-5 и М-8 и представить соответствующие материалы в Минцифры России для последующего рассмотрения на заседании рабочей группы.

Срок – до 13.05.2024.

5. Минцифры России при участии операторов связи провести совещание с представителями администраций пилотных субъектов Российской Федерации в целях проведения обследования на автомобильных дорогах М-5 и М-8.

Срок – до 22.03.2024.

6. Минцифры России направить на рассмотрение в администрации пилотных субъектов Российской Федерации предложения по порядку софинансирования затрат на создание сопутствующей инфраструктуры в целях обеспечения ПРТС стандарта LTE автомобильных дорог (прилагается).

Срок – до 22.03.2024.

7. Операторам связи направить в адрес ПАО «МегаФон» (с копией в адрес Минцифры России) предложения по участию в совместном использовании инфраструктуры связи в Ямало-Ненецком автономном округе на сегментах участка Надым – Салехард автомобильной дороги Сургут – Салехард.

Срок – до 28.03.2024.


8. Членам рабочей группы (в рамках компетенции) подготовить и представить в Минцифры России предложения по урегулированию вопроса о технических требованиях к размещению антенно-мачтовых сооружений (далее – АМС) вдоль автомобильных дорог общего пользования, включая анализ международного опыта по данному вопросу.

Срок – до 25.03.2024.

9. Минцифры России организовать совещание с участием членов рабочей группы по вопросу урегулирования технических требований к размещению АМС в полосе отвода автомобильных дорог.

Срок – до 05.04.2024.

Заместитель Министра цифрового развития,  
связи и массовых коммуникаций,  
Председатель рабочей группы



Д.К. Угнивенко