

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросам обеспечения покрытия подвижной радиотелефонной связью стандарта LTE автомобильных дорог

23.04.2024

№

232пр

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Д.К. Угнивенко

Присутствовали:

От Минцифры России

Директор Департамента государственного регулирования
рынка телекоммуникаций

Д.А. Тур

Заместитель директора Департамента государственного
регулирования рынка телекоммуникаций

Д.А. Ляшенко

Специалист отдела государственного регулирования
использования радиочастотного спектра

А.С. Таран

Специалист отдела государственного регулирования
контрольной и разрешительной деятельности в сфере связи

А.А. Томин

Приглашенные (очно):

ПАО «ВымпелКом»

Зудин К.В.

ПАО «МТС»

Дубровин В.О., Мацкевич А.Ю.

ПАО «МегаФон»

Миков О.Ю.

ООО «Т2 Мобайл»

Конюхов А.В.

Приглашенные (по ВКС):

Федеральное дорожное агентство

Алладин, Д.В., Гончаров Г.Р.,
Коновалов М.А., Соколовский А.И.,
Товбин С.Л.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Галеев А. Г., Хазеев А. Р.

ФКУ «Центравтомагистраль»

Азаров Д. А., Афанасьев М. И.,

ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Антонов А. Б.

ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» Глушков Д. В.

ФКУ «Поволжуправтодор»

Вдовин К. М., Левин И. В.

ФКУ «Уралуправтодор»

ФКУ Упрдор «Приуралье»

ФКУ Упрдор «Холмогоры»

Ермаков Р. В., Комольцев А. А.,

Новикова М. А.

Муслимов Р. А.

Кудряшов П. В., Липатников М. Н.

Представители администраций субъектов Российской Федерации (по ВКС):

Архангельской область, Владимирская область, Вологодская область, Московская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Татарстан, Рязанская область, Самарская область, Свердловская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область.

Обсудили:

1. Статус организации региональных рабочих групп по координации работ по обследованиям на предмет наличия базовой инфраструктуры для строительства базовых станций (далее – обследование) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения (далее – автомобильные дороги) М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск и М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск (далее – автомобильные дороги М-5 и М-8).

2. Необходимость завершения обследований на автомобильных дорогах М-5 и М-8 в срок до 13.05.2024.

3. Разработку и текущий статус нормативных правовых актов, регламентирующих возможность размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог и опосредованного технологического присоединения оборудования связи к электрическим сетям вдоль автомобильных дорог.

4. Основные положения типовых технических условий размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог.

5. Позицию Федерального дорожного агентства о возможности рассмотрения владельцами автомобильных дорог обращений операторов связи или региональных рабочих групп о размещении антенно-мачтовых сооружений в полосе отвода автомобильных дорог М-5 и М-8 с учетом планируемых изменений в нормативные правовые акты, допускающих возможность размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог и опосредованного технологического присоединения оборудования связи к электрическим сетям вдоль автомобильных дорог и с учетом предложенных «типовых» согласий, содержащих технические требования и условия, на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог, доработанных с учетом состоявшегося обсуждения и последующего согласования Федеральным дорожным агентством.

Решили:

1. Операторам связи продолжить представлять в Минцифры России отчет о ходе проводимых обследований на автомобильных дорогах М-5 и М-8.

Срок – до 27.04.2024, далее – еженедельно.

2. Минцифры России в целях контроля проводимых обследований на автомобильных дорогах М-5 и М-8 провести совещание с участием администраций субъектов Российской Федерации, операторов связи, владельцев автомобильных дорог М-5 и М-8 и инфраструктурных операторов.

Срок – до 17.05.2024.

3. Администрациям субъектов Российской Федерации обеспечить максимальное содействие для завершения обследований на автомобильных дорогах М-5 и М-8, а также для оформления соответствующих актов.

Срок – до 13.05.2024.

4. Минцифры России направить в Федеральное дорожное агентство проекты нормативных правовых актов, регламентирующих возможность размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог и опосредованного технологического присоединения оборудования связи к электрическим сетям вдоль автомобильных дорог, проходящих процедуры согласования в установленном порядке.

Срок – до 27.04.2024.

5. Рекомендовать Федеральному дорожному агентству рассмотреть совместно с владельцами автомобильных дорог М-5 и М-8 предложения ПАО «МегаФон» по «типовым» соглашениям, содержащим технические требования и условия, на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог и представить предложения по их доработке.

Срок – до 17.05.2024.

6. Федеральному дорожному агентству рекомендовать владельцам автомобильных дорог М-5 и М-8 при рассмотрении новых заявок (обращений региональных рабочих групп) на размещение антенно-мачтовых сооружений связи вдоль автомобильных дорог принимать к сведению положения разрабатываемых нормативных правовых актов, регламентирующих возможность размещения антенно-мачтовых сооружений связи в полосе отвода автомобильных дорог и опосредованного технологического присоединения оборудования связи к электрическим сетям вдоль автомобильных дорог.

Д.К. Угнивенко