
 
Присутствовали: 

Члены рабочей группы (очно): 

Секретарь рабочей группы, Минцифры России 

 

Минцифры России 

 

ФГУП «ГРЧЦ» 

 

ПАО «ВымпелКом» 

 

ООО «Т2 Мобайл» 

 

ПАО «МТС» 

 

ПАО «МегаФон» 

 

ГК «Новые Башни» 

 

ГК «Сервис-Телеком» 

Таран А.С. 

 

Мосяж С.В. 

 

Катков А.М. 

 

Балюк А.Ю., Зудин К.В. 

 

Конюхов А.В. 

 

Параваев О.Б., Ступичкин Г.А. 

 

Месропян В.Р., Миков О.Ю. 

 

Дюбанов А.В. 

 

Лукьянов А.С. 

 

Члены рабочей группы (по ВКС): 

Минтранс России 

 

Федеральное дорожное агентство 

 

ГК «Автодор» 

 

ПАО «Россети» 

Козлов А.В. 

 

Коновалов М.А., Товбин С.Л. 

 

Сероштан Г.И. 

 

Корнеев А.Ю. 
  

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения покрытия 

подвижной радиотелефонной связью стандарта LTE 
 

   

23.12.2024 №  

   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
директор Департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций 

Минцифры России 

Д.А. Тур 
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Приглашенные (очно): 

Минцифры России Ляшенков Д.А., Томин А.А. 

Роскомнадзор Ширяев К.В. 

ПАО «МТС» Дубровин В.О. 

АНО «Цифровая экономика» Корягин М.В., Шамриков С.Н.  

ОАО «РЖД» Вохмянин В.Э. 

Трансэнерго Богдановский К.М. 

ФГБУ «НИИР» Донцова Ю.С. 

Приглашенные (по ВКС): 

Минэнерго России Богданова О.Е. 

Федеральное дорожное агентство Чебаков С.А., Шулая И.В. 

ПАО «ВымпелКом» Юдин А.Ю. 

Представители администраций субъектов Российской Федерации (по ВКС): 

Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, 

Волгоградская область, Вологодская область, Ивановская область,  

Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, 

Калужская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край,  

Курганская область, Ленинградская область, Мурманская область,  

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область,  

Омская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 

Псковская область, Республика Алтай, Республика Башкортостан,  

Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Карелия,  

Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан,  

Рязанская область, Саратовская область, Свердловская область,  

Смоленская область, Ставропольский край, Тверская область, Тульская область, 

Тюменская область, Удмуртская Республика, Челябинская область, 

Чеченская Республика, Ярославская область. 
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Обсудили: 

1. Итоги работ второго этапа и промежуточные итоги третьего этапа  

по обследованиям на предмет наличия базовой инфраструктуры для строительства 

базовых станций (далее – обследования) на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального значения (далее – федеральные автодороги). 

2. Проблемные вопросы технологического присоединения к электросетям,  

а также возможные механизмы софинансирования со стороны субъектов Российской 

Федерации. 

3. Дорожную карту «Покрытие сетью подвижной радиотелефонной связи 

участка Казань – Екатеринбург автодороги М-12 «Восток». 

4. Формирование четвертого и пятого этапов обследований. 

Решили: 

1. Утвердить результаты второго этапа обследований согласно приложению  

№ 1 к настоящему протоколу. 

2. Утвердить перечень автомобильных дорог для обследований в рамках 

четвертого и пятого этапов согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

3. Операторам связи совместно с администрациями субъектов Российской 

Федерации завершить подписание заключений по третьему этапу обследований  

в срок до 31.01.2025. 

4. Операторам связи включить в планы строительства на 2025-2031 гг. объекты, 

по которым получены положительные заключения в рамках второго и третьего этапа 

обследований. 

5. Рекомендовать администрациям субъектов Российской Федерации 

совместно с АНО «Цифровая экономика» вносить результаты обследований  

на портал fadlte.ru не позднее 10 рабочих дней с момента подписания заключений. 

АНО «Цифровая экономика» осуществлять сбор, анализ и представление 

данных в Минцифры России о ходе обследований. 

6. Одобрить включение в состав Межведомственной рабочей группы: 

Корягина Михаила Владимировича – директора направления 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». 

7. Минцифры России образовать экспертную комиссию по формированию 

перечня участков федеральных автодорог, подлежащих исключению согласно пункту 

15.2 решения Государственной комиссии по радиочастотам от 08.09.2011 № 11-12-02 

(далее – экспертная комиссия).  

Оператором связи, Роскомнадзору, ФГУП «ГРЧЦ» и ФГБУ «НИИР» 

представить в Минцифры России (в том числе на эл. почту a.taran@digital.gov.ru)  

в срок до 17.01.2025 предложения по кандидатурам для включения  

в состав экспертной комиссии. 
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Экспертной комиссии в ходе работы проработать алгоритм оценки участков 

автомобильных дорог для исключения, учитывающий в том числе результаты 

проведенных измерений, расстояние до базовых станций, рельеф и особенности 

распространения радиоволн. 

8. Экспертной комиссии обеспечить проработку по перечню исключений  

для вынесения на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам  

по результатам 1-3 этапов обследований. 

Срок – до 28.02.2025. 

9. Федеральному дорожному агентству совместно с операторами связи 

провести совещание по вопросу оснащения электроэнергией базовых станций, 

необходимых для обеспечения покрытия подвижной радиотелефонной связью 

стандарта LTE автомобильной дороги М-12 (на участке Казань – Екатеринбург) 

согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 

Срок – до 17.01.2025. 

10. Операторам связи совместно с Федеральным дорожным агентством 

разработать типовой перечень документов для обращения к владельцам 

автомобильных дорог с целью размещения антенно-мачтовых сооружений в полосе 

отвода автомобильных дорог при получения технических требований и условий, 

рекомендованных Минтрансом России (письмо от 01.10.2024 № ВТ-Д2-24/23004). 

Срок – до 31.01.2025. 

11. Операторам связи направить в адрес Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»  

для дальнейшей проработки перечень объектов, находящихся в непосредственной 

близости к энергетической инфраструктуре сетей железных дорог. 

12. Одобрить включение в состав Межведомственной рабочей группы: 

Богдановского Константина Михайловича – заместителя начальника  

по электросетевой деятельности Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»; 

13. Операторам связи представить распределение зон ответственности  

для четвертого и пятого этапов обследований. 

Срок – 31.01.2025. 

14. Операторам связи представить адресную программу и зоны поиска  

для проведения четвертого этапа обследований. 

Срок – не позднее 28.02.2025. 

15. Администрациям субъектов Российской Федерации проработать,  

а АНО «Цифровая экономика» обобщить статус возможности выделения субсидии  

на подключение объектов связи к электросетям для объектов, по которым в ходе 

второго и третьего этапов обследований получены отрицательные заключения. 

Срок – до 28.02.2025. 

16. Операторам связи представить адресную программу и зоны поиска  

для проведения пятого этапа обследований. 

Срок – 30.03.2025. 
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17. Операторам связи сформировать и представить в Минцифры России 

потребности для включения в схему и программу развития электроэнергетических 

систем России на среднесрочный период (на 6 календарных лет). 

Срок – до 25.12.2024. 

 

 

Директор Департамента государственного 

регулирования рынка телекоммуникаций 

Минцифры России, 

заместитель Председателя рабочей группы                                                           Д.А. Тур 



Приложение № 1

№ 

п/п
Субъект РФ

Учетный 

номер 

автодороги

Оператор 

связи

Кол-во объектов 

для обследования

1 Белгородская область М-2 МегаФон 3 0 0% 3 100%

2 Волгоградская область Р-22 ВК 2 0 0% 2 100%

Иркутская область А-331 МегаФон 110 1 1% 109 99%

Иркутская область А-331 Т2 90 0 0% 90 100%

4
Кабардино-Балкарская 

Республика
Р-217 МТС 2 2 100% 0 0%

5 Краснодарский край М-4 Т2 10 0 0% 10 100%

6 Курганская область Р-254 МТС 22 2 9% 20 91%

8 Мурманская область Р-21 Т2 57 0 0% 57 100%

9 Новгородская область М-10 ВК 7 0 0% 7 100%

10 Новосибирская область Р-254 МегаФон 4 1 25% 3 75%

11 Омская область Р-254 Т2 4 0 0% 4 100%

12 Орловская область М-2 ВК 3 3 100% 0 0%

13 Пермский край М-7 ВК 12 5 42% 7 58%

14 Псковская область М-9 МТС 2 0 0% 2 100%

15 Республика Башкортостан М-7 ВК 1 1 100% 0 0%

16 Республика Дагестан Р-217 ВК 1 1 100% 0 0%

17 Республика Калмыкия Р-22 МТС 3 2 67% 1 33%

Республика Карелия Р-21 МегаФон 59 2 3% 57 97%

Республика Карелия Р-21 Т2 38 0 0% 38 100%

Республика Саха (Якутия) А-331 МТС 142 4 3% 138 97%

Республика Саха (Якутия) А-331 ВК 135 25 19% 110 81%

20 Республика Татарстан М-7 Т2 2 0 0% 2 100%

21 Рязанская область Р-22 МТС 1 1 100% 0 0%

22 Ленинградская область Р-21 МегаФон 3 1 33% 2 67%

23 Саратовская область Р-22 ВК 6 2 33% 4 67%

24 Смоленская область М-1 ВК 2 2 100% 0 0%

25 Ставропольский край Р-217 ВК 2 2 100% 0 0%

26 Тверская область М-9 МТС 4 0 0% 4 100%

27 Тульская область М-2 МегаФон 3 0 0% 3 100%

28 Тюменская область Р-254 МТС 4 1 25% 3 75%

29 Удмуртская Республика М-7 МТС 1 0 0% 1 100%

30 Челябинская область Р-254 ВК 1 1 100% 0 0%

31 Чеченская Республика Р-217 МТС 9 1 11% 8 89%

745 60 8% 685 92%

19

Итого:

Итоги второго этапа обследований на предмет наличия базовой инфраструктуры для строительства 

базовых станций вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения

Получены 

положительные 

заключения

Получены 

отрицательные 

заключения

3

18



Приложение № 2

№ п/п Регион Номер Общая протяженность, км

1 Амурская область А-360 255,6

2 Амурская область Р-297 1134,3

3 Астраханская область Р-215 134,0

4 Астраханская область Р-216 114,7

5 Волгоградская область Р-228 229,4

6 Еврейская автономная область Р-297 350,4

7 Забайкальский край Р-258 488,3

8 Забайкальский край Р-297 741,8

9 Иркутская область Р-255 718,6

10 Иркутская область Р-258 173,4

11 Кемеровская область - Кузбасс Р-255 463,2

12 Кировская область Р-176 385,3

13 Краснодарский край А-160 86,6

14 Краснодарский край А-289 149,4

15 Краснодарский край А-290 189,4

16 Красноярский край Р-255 682,0

17 Красноярский край Р-257 530,4

18 Ленинградская область А-181 358,4

19 Ленинградская область Р-23 179,1

20 Магаданская область Р-504 836,3

21 Новосибирская область Р-255 109,3

22 Омская область Р-402 239,0

23 Оренбургская область Р-239 493,1

24 Пензенская область А-298 19,0

25 Приморский край А-370 528,0

26 Псковская область Р-23 365,2

27 Республика Адыгея (Адыгея) А-160 85,0

28 Республика Бурятия Р-258 427,8

29 Республика Дагестан Р-215 270,1

30 Республика Калмыкия Р-215 101,6

31 Республика Калмыкия Р-216 257,8

32 Республика Коми Р-176 284,2

33 Республика Марий Эл Р-176 137,1

34 Республика Мордовия Р-178 88,4

35 Республика Саха (Якутия) А-360 877,7

36 Республика Саха (Якутия) Р-504 1125,9

37 Республика Татарстан (Татарстан) Р-239 393,4

38 Республика Татарстан (Татарстан) Р-241 134,9

39 Республика Тыва Р-257 413,9

40 Республика Хакасия Р-257 176,1

41 Самарская область Р-228 3,4

42 Самарская область Р-241 74,1

43 Саратовская область А-298 745,8

44 Саратовская область Р-228 417,7

Перечень автомобильных дорог для обследований в рамках четвертого и 

пятого этапов



45 Ставропольский край Р-216 194,6

46 Тамбовская область А-298 35,2

47 Томская область Р-255 34,8

48 Тюменская область Р-402 365,5

49 Ульяновская область Р-178 123,5

50 Ульяновская область Р-228 16,9

51 Ульяновская область Р-241 160,8

52 Хабаровский край А-370 274,1

53 Хабаровский край Р-297 3,3

54 Чеченская Республика Р-215 111,6

55 Чувашская Республика - Чувашия Р-176 20,3

Итого 17309,5



Приложение № 3

Широта Долгота

1 Республика Татарстан PL_16_XXXX6 55,906407 49,012444

2 Республика Татарстан PL_16_XXXX40 55,674023 49,702870

3 Республика Татарстан PL_16_XXXX16 55,680171 49,814028

4 Республика Татарстан MF_16_XX004 55,672394 49,863957

5 Республика Татарстан PL_16_XXXX20 55,672423 50,167270

6 Республика Татарстан MF_16_XX156 55,675596 50,205900

7 Республика Татарстан PL_16_XXXX21 55,683518 50,241213

8 Республика Татарстан PL_16_XXXX22 55,693689 50,372679

9 Республика Татарстан MF_16_XX183 55,687744 50,423504

10 Республика Татарстан MF_16_XX005 55,676930 50,748066

11 Республика Татарстан MF_16_XX006 55,637610 50,919282

12 Республика Татарстан PL_16_XXXX29 55,653362 51,122082

13 Республика Татарстан PL_16_XXXX30 55,662495 51,278748

14 Республика Татарстан MF_16_XX001 55,520100 51,894400

15 Республика Татарстан MF_16_XX002 55,518700 52,050500

16 Республика Татарстан MF_16_XX003 55,532900 52,201400

17 Республика Татарстан MF_16_XX007 55,635130 52,562567

18 Республика Татарстан MF_16_XX011 55,666400 52,902100

19 Республика Татарстан MF_16_XX012 55,706700 53,049600

20 Республика Татарстан MF_16_XX008 55,615617 53,253928

21 Республика Татарстан MF_16_XX165 55,570100 53,357300

22 Республика Татарстан MF_16_XX009 55,551994 53,405556

23 Республика Татарстан MF_16_XX013 55,538347 53,571650

24 Республика Татарстан MF_16_XX010 55,513381 53,763167

25 Республика Башкортостан PL_02_XXX01 55,446665 53,975289

26 Республика Башкортостан PL_02_XXX02 55,418632 54,044935

27 Республика Башкортостан PL_02_XXX03 55,399673 54,090712

28 Республика Башкортостан PL_02_XXX04 55,369555 54,157340

29 Республика Башкортостан PL_02_XXX05 55,351030 54,203800

30 Республика Башкортостан PL_02_XXX06 55,327779 54,338269

31 Республика Башкортостан PL_02_XXX07 55,328640 54,451526

32 Республика Башкортостан PL_02_XXX08 55,330241 54,508147

33 Республика Башкортостан PL_02_XXX09 55,329959 54,593875

34 Республика Башкортостан PL_02_XXX10 55,335933 54,648610

35 Республика Башкортостан PL_02_XXX11 55,398056 54,737228

36 Республика Башкортостан PL_02_XXX12 55,419540 54,781124

37 Свердловская область ГФ_ТП-61 56,774278 58,000661

38 Свердловская область ГФ_ТП-62 56,770856 58,096186

39 Свердловская область ГФ_ТП-63 56,763460 58,146010

40 Свердловская область ГФ_ТП-65 56,777788 58,254684

41 Свердловская область ГФ_ТП-67 56,780847 58,407345

Адресная программа размещения базовых станций операторов связи 

 автомобильной дороги М-12 "Восток" 

для участка Казань - Екатеринбург (исключая Дюртюли - Ачит)

Номер БС
Координаты места установки АМС 

Регион№



Широта Долгота

Номер БС
Координаты места установки АМС 

Регион№

42 Свердловская область ГФ_ТП-70 56,793189 58,609675

43 Свердловская область ГФ_ТП-72 56,810962 58,733352

44 Свердловская область ГФ_ТП-75 56,834827 58,913183

45 Свердловская область ГФ_ТП-78 56,827850 59,150700

46 Свердловская область ГФ_ТП-79 56,809071 59,367298

47 Свердловская область ГФ_ТП-80 56,796254 59,414310

48 Свердловская область ГФ_ТП-84 56,817917 59,563686

49 Свердловская область ГФ_ТП-85 56,839375 59,657730

50 Свердловская область ГФ_ТП-87 56,854849 59,703129

51 Свердловская область ГФ_ТП-89 56,831509 59,846978

52 Свердловская область ГФ_ТП-97 56,849432 60,058829

53 Свердловская область ГФ_ТП-98 56,838902 60,118662

54 Свердловская область ГФ_ТП-100 56,844580 60,214426

55 Свердловская область ГФ_ТП-107 56,826703 60,441310

56 Свердловская область ГФ_б/н_нет ТП 56,838651 58,869531

57 Свердловская область ГФ_б/н_нет ТП 56,822737 59,291361

58 Свердловская область ГФ_б/н_нет ТП 56,827029 59,228874

59 Свердловская область ГФ_б/н_нет ТП 56,832226 59,617526

60 Свердловская область ГФ_б/н_нет ТП 56,851571 59,802633

61 Свердловская область ГФ_б/н_нет ТП 56,787660 58,548992

62 Свердловская область ГФ_б/н_нет ТП 56,827595 58,983796
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